
【日本軽金属㈱】
・ 運搬に係る
対策の実施状況
・ 運搬経路の
各対策進捗状況

雨畑川運搬路
《造成完了》

雨畑川ヲイセ
ストック場所

雨畑ダム

【県道迂回河川内運搬路】
早川運搬路《小原島工区》

《運用中》

増野
トンネル

角瀬
トンネル

山吹
トンネル

※ 継続実施中の対策
 ・ 運転マナー：安全パトロール，周知教育指導，

速度遵守，車間距離確保，ナンバープレート表示
 ・ 路面対策：路面清掃車，散水車，道路清掃，

スパッツ・タイヤ洗い場設置，載荷土砂を低く盛る
 ・ 安全対策：交通誘導員，交通安全啓蒙活動，

登校時間運行停止，トンネル内ライト点灯，
ダンプ設備確認（窓ガラス可視光線透過率，
運行中のカーテン使用禁止，泥除けの長さ確保）

資料2,3

※実施中
①早川運搬路（高住工区）
②早川運搬路（出入口舗装工事）

トンネル路側拡幅
電光掲示板設置

【県道迂回河川内運搬路】
早川運搬路《大島～角瀬》

2024年7月1日～ 開通予定

早川運搬路
（大島工区）
《造成完了》

早川運搬路
（角瀬工区）
《造成完了》

早川運搬路（小縄工区）
《造成完了》

小原島

① 早川運搬路
（高住工区）
《実施中》 ② 早川運搬路

（出入口舗装工事）
《実施中》大島
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